

BoS · результат роботи

BoS 0.2.16-dev · 12.09.2026 · локальна збірка розробки

Локальні доопрацювання та незалежний огляд завершено в перевірених межах. Повний verify №27 повернув 1: готовність MVP не прийнята. Код Django й оригінальний інтерфейс збережено; усі 11 умов приймання залишаються обов’язковими.

Що вже пов’язано

Наскрізний процес пов’язує закупівлю, часткове приймання, повернення, склад, продаж, рахунок, CSV-виписку, оплату та доручення з результатом. Дії мають перегляд і погодження; повтор не створює дубль. Імпорт виписки сам не проводить гроші; валюти рахуються окремо. Додано українські інструкції за ролями, карту можливостей, навчальний CSV і PDF-пам’ятку.

Доказ у комплекті	Що підтверджено
evidence/A01/RESULT_UA.md; A02/RESULT_UA.md	До: A01 — 5 з 6 регресій падали. Після: 6/6 для A01 та 6/6 для A02; актуальний стан партії й захищена виплата.
evidence/D03/verify-1/report.json	Linux/SQLite: 151 + 5 + 571 тест; 5 × 1000 інваріантів; права 9432 HTTP + 9 redirects / 57 перевірок полів.
evidence/D03/verify-1/gate-06-actual.json	821/821 наскрізна перевірка, 42 погодження через HTTP. Еталон і суми до копійки зійшлися.
evidence/D03/AFTER_FULL27.json	109 паралельних методів / 116 контрольних записів покриття / 35 дій; restore 18/18; код і дві вихідні бази незмінні.
evidence/D03/RESULT_UA.md	Статична перевірка інструкцій: до 1/15, після 15/15. CSV: 3 рядки / 3 валюти. PDF: 3 переглянуті сторінки.

Інвентар 0.1 залишається замороженим: 85 шляхів запису, 12 дефектних місць. Прийнята оцінка A05 — 6–10 людино-днів; валютні зміни A02 — ще 0,25–0,5. Це оцінки обсягу, не облік фактично витраченого часу.

Звірка 0.5 виконана лише для читання на копії. Підтвердженої грошової розбіжності не встановлено; у джерелі бракує ERP-таблиць для повного покриття. Кандидати на дубль потребують людської перевірки. Історію не виправляли автоматично; приватні дані не включено до комплекту.

Фактичне середовище: Linux, Python 3.12.14, Django 6.0.5, SQLite 3.53.1. PostgreSQL, Windows, браузерний прогін і навантаження не запускалися. Підготовлені CI-файли не є доказом виконаного конвеєра.

Що відділяє від запуску

№	Обов'язкова умова	Фактичний стан
1	Порожні міграції	SQLite пройдено; PostgreSQL не запущено
2	Усі тести на обох СУБД	SQLite 151+5+571; PostgreSQL не запущено
3	П'ять інваріантів × 1000	SQLite пройдено; PostgreSQL не запущено
4	Ролі, API/admin та поля	Пройдено у локальному прогоні
5	Одночасні грошові й складські дії	SQLite пройдено; PostgreSQL не запущено
6	Чистий наскрізний сценарій	SQLite 821/821; PostgreSQL не запущено
7	Відновлення в чисту установку	Локально 18/18, точні 56 таблиць і файли
8	Чиста робоча установка	30/31: відомий reset на 13 MiB; не прийнято
9	Оновлення N → N+1 та rollback	Не реалізовано / не прийнято
10	Розміри, zoom, клавіатура, мережа	Браузерний критерій не реалізовано / не запущено
11	Чиста Windows / Python 3.12	Не запущено; потрібен фактичний runner

Наступний зовнішній крок — адреса та доступ до репозиторію CI саме BoS: GitLab або GitHub. У локальному Git немає remote; доступний FOS — інший проєкт. Потрібні ізолюваний PostgreSQL, Windows runner і дозволений браузерний стенд. A09 вичерпала ліміт спроб; нових експериментів не виконано. Роботу над A10 activation зупинила автоматична перевірка вмісту з повідомленням про можливий cybersecurity risk; дію не повторювали. A11 заблокована середовищем; Node/source review її не замінює.

Нова прогалина F04: немає підтриманого операторського створення першого адміністратора через конфігурацію установки. Оцінка 0,5–1,5 людино-дня, рішення після блоку 3. B04–B07 — тільки за наявності власного виробництва клієнта; інакше лишаються відкладеними. B08/B09/C02/C04/D02 — оцінений беклог. Потрібні рішення: платформа BoS CI; власне виробництво — так/ні; F04 — окреме наступне доопрацювання або відкладення серверного пілота.

До запуску: погоджені дані й підпис пілотного клієнта (D01); договір пілота з правилами обробки, експорту й видалення даних, власністю доробок та підтримкою; незалежне приймання людиною. Консенсус агентів ці умови не закриває.

Зауваження до промпту: твердження про вже доступний GitLab не підтвердилося у підключеннях BoS. Вимогу реального CI збережено; непідтверджений доступ не замінено припущенням. Паспорт релізу до повного exit 0 не створюється.